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lll Ordre du jour

+ Survol des chantiers
- Travaux d’acier
- Travaux de béton
- Fouilles archéologiques
- Drainage et aménagements des terrains

+ Itinérance et organisme Spectre de rue

+ Projet de simulation d’exploitation
hivernale sur la piste multifonctionnelle

+ Période de questions et prochaine
rencontre
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lll Travaux d’acier 2019-2020

Rue Parthenais

Place Neville

Rue Logan

Rue Laforce

Av. de Lorimier
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Rue Tansley
Rue Falardeau
™ R

Rue Dorion

Rue Campion

Rue Cartier

Rue Sainte-Catherine E.
Boul. René-Lévesque E.

Parc des
Vétérans

Boul. de Maisonneuve E.

Av. Papineau A
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lll Travaux d’acier en cours (secteur Montréal)

+ Entrepreneur : Stellaire
+ Surveillance des travaux : Consortium WST

+ Mobilisation de !a zone de travaux
(entre les rues Erié et Viger)

+ Enceintes acoustiques prévues

+ Nature des travaux
- Goussets / Diagonales
= Membrures inférieures
- Enlévement de rivets / Boulonnage
- Nettoyage et peinture

+ Période des fétes : fermé du 23 décembre
2019 au 3 janvier 2020

+ Fin du chantier prévue en juillet 2021
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Il Sonometres

Rue Parthenais

Place Neville

Rue Logan

Rue Laforce

Av. de Lorimier
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lll Travaux de beton (en cours)

Entrepreneur : Dimco
Surveillance des travaux : Consortium WST

Mobilisation de la zone de travaux
- Entre René-Lévesque et de Maisonneuve

+ Nature des travaux :
- Réfection des piédestaux

+ Mesures de mitigation

- Installation d’'un mur acoustique (entre de Maisonneuve et
Campion ainsi qu’entre Tansley et René-Lévesque)

- Heures du chantier modifiées entre 9 h et 18 h (entre
Tansley et Falardeau)

+ Remise en état du site et tranchée drainante (sur
Falardeau)

Fin de la démobilisation : fin novembre 2019

Pants JACQUES CARTIER + CHAMPLAIN Bridges



lll Travaux de béton (début : mi-mars 2020)

+ Travaux prevus
. Réfection des piédestaux au sud de René-Lévesque
. Travaux de jets de sable et d’enduits sur tous les

piédestaux
. Réfection de deux piles de maconnerie a Ste-Catherine
» Entraves
. Fermeture partielle de la voie de gauche sur René-
Lévesque
Mesures de mitigation
. Installation de mur acoustique (entre de Maisonneuve et
Campion ainsi gu’entre Tansley et René-Lévesque)
. Installation de sonometres

. Horaire des travaux : début a 7 h 30
Fin prévue des travaux : juillet 2020
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lll Foullles archéologiques

Aux abords du pont Jacques-Cartier
+ Zones a haut potentiel archéologique

+ Recherches effectuées dans différents
flots

+ Fouilles antérieures: découverte d’'un
site de fabrique de pipes en argile
blanche de la marque
BANNERMAN/MONTREAL

+ Fouilles terminées
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Il Drainage et aménagements des terrains

+ Solution de drainage temporaire
en place
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lll Drainage et aménagements des terrains

+ L’aménagement proposé en 2017 est en révision

- Les consultations publiques de la Ville de Montréal sont terminées et
PJCCI y a participé

+ Travaux préparatoires d’Energir prévus au printemps 2020
+ Les travaux de PJCCI pourraient débuter a I'été 2020
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lll ltinérance et Spectre de rue

Interventions efficaces

Plusieurs interventions au cours des derniers
mois dans différents secteurs

PJCCI a adressé les plaintes en collaboration

avec .
e Sdreté du Québec

« SPVM
« Organisme Spectre de rue
I. Protocole d’intervention

li. Porte a porte chez les citoyens du
secteur
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lll Piste multifonctionnelle

Projet de simulation d’exploitation hivernale
(2019-2020)

+ PJCCI souhaite

« Raffiner les protocoles d’entretien, de
surveillance et de communication

* Déterminer les techniques de déneigement
et les produits déglacant les plus efficaces

+ Groupe de 25 cyclistes témoins

+ Navette VéloBus de la RTL disponible pour tous
les cyclistes cet hiver
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Ill Maintenons le contact !

Outils d’information et de connexion
Avis aux résidents

Avis de travaux disponibles en ligne et par abonnement courriel
Personnes-ressources

Comité de bon voisinage

Compte Twitter dédié au pont Jacques-Cartier @pontJCBridge

+ 4+ + + + +

www.JacquesCartierChamplain.ca

Question ou commentaire ?
+ 450 651-8771
+ communications@pijcci.ca

Prochaine rencontre a déterminer au printemps 2020
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