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1. STATUT 
 
PJCCI a été constituée le 3 novembre 1978 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 
Jusquôau 30 septembre 1998, elle ®tait une soci®t® dô£tat filiale ¨ propri®t® exclusive de 
lôAdministration de la voie maritime du Saint-Laurent (AVMSL). 
 
Le 1er octobre 1998, elle est devenue une filiale à 100 % de La Société des ponts fédéraux Limitée 
(SPFL), une soci®t® dô£tat mandataire m¯re inscrite ¨ la Partie I de lôAnnexe III de la Loi sur la gestion 
des finances publiques (LGFP). 
 
Le 13 f®vrier 2014, PJCCI est devenue soci®t® dô£tat m¯re inscrite ¨ la Partie I de lôAnnexe III de la 
LGFP. ê titre de soci®t® dô£tat, PJCCI est assujettie ¨ la partie X de la LGFP. 
 
De plus, PJCCI est une soci®t® dô£tat mandataire de Sa Majest® en vertu du Règlement sur les Ponts 
Jacques-Cartier et Champlain Inc. (DORS/98-568). 
 

1.1  MANDAT 

PJCCI est gestionnaire de la plupart des ponts et tunnels de juridiction fédérale situés dans la 
grande région métropolitaine de Montréal, soit le pont Champlain dôorigine, le pont Jacques-
Cartier, le pont de contournement de lôîle des Sîurs, la section f®d®rale du pont Honor®-
Mercier, ainsi que leurs approches, le tunnel de Melocheville et deux (2) infrastructures 
connexes, soit la section f®d®rale de lôautoroute Bonaventure et lôEstacade du pont Champlain. 

 
Pour chacune de ces infrastructures, PJCCI est responsable : 

+ Des opérations; 

+ Des inspections; 

+ De lôentretien; 

+ Des réparations et/ou de la réhabilitation; 

+ De la sécurité; 

+ De la coordination avec les intervenants municipaux et provinciaux; 

+ De la gestion des sites contaminés. 

 

1.2  MISSION, VISION ET VALEURS 

Notre mission 

Assurer la mobilité des usagers, la sécurité et la pérennité des infrastructures en préconisant 
une gestion systémique selon une approche de développement durable. 

 
Notre vision 

Devenir un chef de file en gestion dôinfrastructures majeures ¨ titre dôexpert innovant, de leader 
en mobilit® et dôacteur social et urbain. 

 
Nos valeurs 

Lôesprit dô®quipe, la transparence, la rigueur, lôinnovation et lôengagement constituent les valeurs 
dont PJCCI sôest dot®e dans lôaccomplissement de sa mission. 
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1.3  PROFIL ADMINISTRATIF ET FINANCEMENT 

Les principales activités de PJCCI sont réparties dans deux (2) domaines précis, soit 
lôexploitation et les services administratifs. Lôexploitation inclut la planification, lôing®nierie, 
inspection et expertise, environnement et développement durable, le bureau de projet 
Champlain, la construction et opérations et entretien.  Ces groupes sont appuyés par une équipe 
en gestion de projets et une équipe en santé et sécurité au travail. Le bureau de projet 
Champlain assure la r®alisation du programme dôentretien majeur du pont Champlain dôorigine 
et offre son support à INFC dans le cadre du projet du Corridor du nouveau pont Samuel-De 
Champlain (CNPSDC). Des services administratifs, tels que les Affaires juridiques, 
lôApprovisionnement, les Finances, les Technologies de lôinformation, les Ressources humaines 
et les Communications soutiennent ces secteurs. 
 
Les services Planification, Environnement et développement durable, Ingénierie, Expertise, 
Projets et Construction planifient et gèrent les activités ayant trait à la gestion des actifs et aux 
principaux projets de construction, de réfection et de réparation se rapportant aux composantes 
des ouvrages dôingénierie civils et routiers, tels que les piles, poutres, tabliers, structures en 
acier, tunnels, fondations, pavage et peinture ainsi que les composantes mécaniques et 
électriques associées à ces ouvrages. 
 
Le service Opérations et entretien supervise et g¯re les contrats de d®neigement et dô®pandage 
dôabrasifs, le nettoyage et lôentretien des routes, les am®nagements paysagers, le remplacement 
des glissi¯res de s®curit®, lôobturation des fissures et la lubrification des appuis, la r®paration 
des « nids de poules è dans la chauss®e et les tabliers de ponts et lôentretien et lôexploitation 
des systèmes de contrôle des feux de voie et de caméras de surveillance, de la distribution 
électrique et de lô®clairage routier. 
 
Les professionnels sp®cialis®s de lô®quipe de PJCCI ont un vaste savoir-faire et une grande 
exp®rience en gestion des infrastructures de ponts et chauss®es ainsi quôen g®nie. Les 
partenariats solides que PJCCI a établis au fil des ans jouent un rôle essentiel dans la gestion 
de ses infrastructures et dans la réalisation de ses projets. 

 
PJCCI doit assurer la sécurité de ses infrastructures en tout temps. La Société a mis en place 
des programmes dôinspection jumel®s ¨ des relev®s d®taill®s et des investigations 
suppl®mentaires, sôassurant ainsi de disposer de lôinformation pertinente et ¨ jour pour la prise 
de d®cisions ®clair®es relatives aux programmes dôentretien et de r®fection ¨ court, moyen et 
long terme. 

 
PJCCI opère dans un environnement complexe où de nombreux facteurs externes peuvent avoir 
une incidence sur sa planification. Sur le plan financier, PJCCI maintient sa vigilance en ce qui 
concerne lôutilisation des fonds publics.   

 
PJCCI est majoritairement financée par voie de crédits parlementaires du gouvernement du 
Canada. Des revenus dôautres sources, soit des baux et des permis, contribuent à son 
financement, mais de fa­on tr¯s minimale. PJCCI doit optimiser les travaux dôentretien et de 
r®fection des infrastructures qui vieillissent afin dôen maximiser la dur®e de vie et la s®curit®. 

 

1.4  DIRECTION RECHERCHE ET APPLICATIONS 

Depuis sa création en 2015, la Direction Recherche et applications (DRA) travaille en 
collaboration avec les divers services de PJCCI et en partenariat avec les groupes de recherche 
universitaire pour concevoir des outils qui permettront à PJCCI de développer son expertise 
dans le but dôassurer la p®rennit® de ses structures et lôoptimisation de leur cycle de vie. 
 
La DRA supporte en effet PJCCI dans le d®veloppement et lôint®gration de solutions novatrices 
en termes de techniques et de mat®riaux de construction. Elle sôappuie sur une expertise pointue 
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et sur des stratégies globales et durables en lien avec la gestion et lôentretien dôinfrastructures 
majeures dans le but de prolonger leur durée de vie utile. 

 

Les travaux 

 
Au cours du troisième trimestre du présent exercice, les activités de la DRA ont continué à 
progresser par le développement de nouveaux projets, la réalisation de nouvelles études et  le 
transfert de la connaissance, en vue de lôint®gration des r®sultats des projets compl®t®s dans 
des applications pilotes ou dans des ®tudes dôing®nierie sp®cifiques ¨ certains actifs. Les projets 
en cours de réalisation se déclinent en deux (2) volets. 
 
1. Projets de recherche et développement (R&D) 

Le projet de recherche réalisé en collaboration avec lôUniversit® Laval sur le suivi 
environnemental de la mise en lumière du pont Jacques-Cartier a été complété.  Les rapports 
finaux portant sur les volets humain et biologique ont été reçus et les résultats transférés aux 
®quipes charg®es de lôexploitation.  

 
Les ®tudes dô®valuation de la performance sismique du pont Jacques-Cartier et du pont Clément 
ont été complétées. Lô®tude dôavant-projet sommaire de réhabilitation parasismique du pont 
Jacques-Cartier est en cours de réalisation. Les niveaux de performance sismique à cibler sont 
définis en concertation avec les experts et les ingénieurs de PJCCI. 
 
Trois (3) études internes portant sur les opportunités de prolongation de la durée de vie du pont 
Jacques-Cartier, sur l'amélioration des systèmes de protection des structures et sur les 
alternatives aux sels de déglaçage se poursuivent. La première phase de lô®tude sur les 
alternatives aux sels de déglaçage a été complétée et une nouvelle phase dô®tude exp®rimentale 
et dôapplication pilote est en cours de lancement. Lô®tude ®conomique des retomb®es 
potentielles des alternatives est concluante, renfor­ant lôimportance de travailler à identifier de 
telles alternatives aux sels de déglaçage.  

 
De plus, deux (2) projets de recherche en collaboration avec le Conseil national de recherches  
du Canada (CNRC) sont en cours de réalisation, soit un projet sur les charges et le 
comportement des glaces autour des piles de lôEstacade du pont Champlain et un projet visant 
lô®tude de la sensibilit® du bassin hydrog®ologique du secteur du pont Champlain par rapport 
aux travaux et modifications passés et futurs dans ce secteur.  

 
2. Applications et transfert de connaissances 

Les résultats des projets de recherche sur le béton fibré à ultra-haute performance (BFUP) 
réalisés par la DRA, en collaboration avec diverses parties prenantes de lôindustrie et notamment 
avec les experts universitaires, sont concluants. La premi¯re application pilote dôutilisation du 
BFUP pour la réparation dôéléments de pont a été réalisée avec succès à lôautomne 2018 sur la 
structure de lôautoroute Bonaventure. 
 
Les outils et m®canismes de collaboration favorisant lôinnovation et la r®duction des incertitudes 
sur les données de comportement des structures ont été identifiés et sont graduellement mis en 
place pour assurer une meilleure int®gration de lôinnovation. Le processus de gestion des projets 
R&D est finalisé et son déploiement est en cours. Une planification intégrée des projets R&D 
avec les projets de gestion dôactifs a ®t® r®alis®e et une mise ¨ jour annuelle est prévue. 
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