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Sandra Martel, 
Première dirigeante, PJCCI

Retour sur le projet
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Le projet comprend :

1. Travaux de déconstruction
2. Mesures de protection de l’environnement
3. Valorisation des matériaux
4. 10 projets - Recherche et développement
5. Héritage Champlain (aménagements des rives)
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Projet de déconstruction

Durée de la déconstruction : 43 mois
Mode de réalisation conception-construction : 

+ Nouvel Horizon Saint-Laurent (NHSL) est 
responsable des travaux

+ PJCCI continue d’assurer le lien avec les 
citoyens, les partenaires et les médias
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+ Déconstruire de façon sécuritaire un pont de 3,4 km

+ Minimiser l’empreinte environnementale de ce projet

+ Assurer la santé et la sécurité de tous les travailleurs et 
des residents à proximité

+ Réaménager les berges à la fin du projet

+ Inclure le public et les parties prenantes dès le début du 
projet pour instaurer la confiance et gagner leur soutien

Nos objectifs pour ce projet
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+ Participation du public et des parties prenantes au cours des 18 derniers mois

+ Intérêt et participation du public : 

- 800 participants aux visites guidées du pont 

- 5000 citoyens ont participé aux consultations publiques

- Plusieurs scénarios d’aménagements des rives sont à l’étude

+ Mention honorable - Prix d’excellence en participation publique de l’IAP2 : 
Prix pour l’avancement de la pratique de participation publique – créativité, 
contribution et innovation

+ Démarche participative de PJCCI en marge de la déconstruction du pont Champlain

PJCCI récompensée à l’échelle canadienne! 

Projet réalisé pour et avec les gens
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Dominique Blouin
Directeur du projet de déconstruction du pont Champlain, PJCCI​

Différents volets du projet 



Approche de développement durable

37

Minimiser les impacts sur l’environnement et la 
qualité de vie des gens

La déconstruction vise la certification Envision

+ Maintenir en place certains éléments aux fins 
de mise en valeur et d’héritage

+ Valoriser des matériaux en favorisant leur 
réutilisation et recyclage

+ Disposer des matériaux en respect des normes

+ Réaliser un projet carboneutre
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Protection de l’environnement

Projet de compensation de l’habitat du poisson

Aménagement d’une terre agricole en plaine inondable 
à Saint-Ignace-de-Loyola (archipel du lac Saint-Pierre)

+ Permettre la fraie des poissons et le peuplement 
du Fleuve

+ Contribuer à la protection de la biodiversité de 
cette région

+ Effets positifs permanents  6 des 7,2 hectares à 
compenser le sont par ce projet

Projet de recherche sur l’efficacité des corridors 
de migration du poisson (avec l’INRS)



Valorisation des matériaux

+ 287 000 tonnes de matériaux à valoriser
- 250 000 tonnes de béton
- 25 000 tonnes d’acier 
- 12 000 tonnes d’asphalte

+ Comment?
- Maximiser le réemplois et le recyclage de tous les matériaux 
- Faire appel à des installations de la région de Montréal

+ Système de traçabilité sera en place

Les détails de ce programme sont à venir 
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Présentateur
Commentaires de présentation
NL: si on s’entend avec NHSL il serait bien de dire un % sur le recyclage versus le réemploi.



Recherche et développement 
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10 projets de recherche et développement

+ 7 entités de recherche canadiennes

+ Projets qui touchent les éléments structuraux du 
pont (béton, acier et renforcements)

+ Récupération de certains éléments du pont destinés 
au programme

+ Évolution des projets de R&D
en fonction de l’échéancier de NHSL 

Présentateur
Commentaires de présentation
NL: je garderais uniquement les deux photos du bas



Héritage Champlain
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+ Secteur : Estacade et trois sites en berges 
+ Études préliminaires et consultations publiques (journées portes ouvertes, consultation en 

ligne, ateliers co-création, charrette créative)
+ Plusieurs scénarios à l’étude en vue de l’élaboration d’un « concept directeur » 

Projet d’aménagement des berges (après la déconstruction)



Simon Hébert, Directeur de projet adjoint, NHSL 
Échéancier global 
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Échéancier global
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Section 5 : fleuve Saint-Laurent  | Été 2020 – hiver 2024

Section 6 : Voie maritime  | Printemps 2021 – hiver 2024

Section 7 : Brossard  | Printemps 2022 – hiver 2024

Aménagement des rives 
2024-2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Présentateur
Commentaires de présentation
Eve retravaille le visuel 



Méthodes de déconstruction
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Les grands secteurs des travaux 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Eve retravaille le visuel 
Autour de 65% des travaux seront réalisés sur des plate-forme de travail sur l'eau, limitant les travaux à proximité des résidences. 

Le principal accès au pont se fait à partir du réeau routier supérieur, limitant ainsi le transport sur le réseau inférieur

Les routes empruntées par le camionnage permettent rapidement d'accéder au réseau supérieur, limitant ainsi la hausse du camionnage pour les résidents. 

Avantage du projet : l'accès au Pont Samuel-De- Champlain
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Vidéo
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https://youtu.be/yW7oLe7UJWE

Présentateur
Commentaires de présentation
Eve retravaille le visuel 
Autour de 65% des travaux seront réalisés sur des plate-forme de travail sur l'eau, limitant les travaux à proximité des résidences. 

Le principal accès au pont se fait à partir du réeau routier supérieur, limitant ainsi le transport sur le réseau inférieur

Les routes empruntées par le camionnage permettent rapidement d'accéder au réseau supérieur, limitant ainsi la hausse du camionnage pour les résidents. 

Avantage du projet : l'accès au Pont Samuel-De- Champlain


https://youtu.be/yW7oLe7UJWE


Île des Sœurs et Brossard

Déconstruction en rive

Méthode : déconstruction mécanique avec 
équipements standards à partir de jetées
+ Travaux préparatoires

- Démantèlement d’éléments 
(supersignalisation, luminaires, etc.)

- Retrait des pièces pour R&D
- Retrait des renforcements permanents

+ Mise en place des supports temporaires
+ Déconstruction des travées et des piles
+ Disposition et évacuation des débris pour 

revalorisation
+ Remise en état des lieux
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il faut changer Rive-Sud pour Brossard dans le visuel 



Déconstruction sur le fleuve

Méthode: système de plateformes fixées à des 
tours de levage installées sur une barge-catamaran
+ Travaux préparatoires

- Démantèlement des éléments
- Retrait des pièces pour R&D
- Retrait des renforcements permanents

+ Récupération de la travée par le système de 
plateforme 

+ Déconstruction de la travée sur la barge
+ Déconstruction mécanique sur barge des piles et 

semelles au-dessus et sous l’eau
+ Disposition des débris par barge

2020

65 % du projet : loin des résidences

Présentateur
Commentaires de présentation
Les travaux sur le fleuve comptent pour plus de 65 % du projet 



Structure métallique – Voie maritime

Méthodes: système de vérins à câbles, grue sur 
jetée et digue, et pelles haute portée

+ Travée suspendue : retrait et descente de la 
travée suspendue (2200 tonnes) sur une barge à 
l’aide de vérins à câbles et démantèlement par 
morceau sur barge

+ Sections en porte-à-faux et travées d’ancrage : 
démontage morceau par morceau à l’aide d’une 
grue située sur les jetées et la digue

+ Déconstruction des piles mécaniquement à l’aide 
de pelles haute portée 

+ Restriction de travaux durant la période 
d’exploitation de la Voie maritime
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Avancement des travaux 
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Bilan des travaux à l’Île des Sœurs 
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Déconstruction de la culée et des deux travées : de la mi-août à la fin septembre
Mesures en place sur le chantier
• Sonomètres, stations de mesure de qualité de l’air et brumisateurs
• Navette pour maintenir le lien piétonnier et cyclable
Bilan de l’activité : 
• Aucune plainte reçue
• Fermeture du boul. René-Lévesque avec impact moyen sur la circulation (15 jours) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
La photo est pixélisée. Il faut la changer. 



Travaux en cours – Jetées

+ Durée IDS : 4 mois 
+ Durée Brossard : 2 périodes de 4 mois
+ Mesures en place :  

- Camionnage : bâches, nettoyage et arrosage
- Habitat du poisson : passages à poisson, suivi 

de la turbidité
- Plaisanciers : signalisation maritime et 

communications 

+ Bilan actuel : 
- Aucun dépassement (poussières, qualité de 

l’eau et vibrations)
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Construction des jetées temporaires à l’Île des Sœurs et à Brossard 

Présentateur
Commentaires de présentation
IDS: 4 mois automne 2020 à hiver 2021
Brossard: 2 périodes de 4 mois automne 2020 et automne 2021
Bilan: Brossard: aucun dépassement pour la qualité de l’air et suivi de la qualité de l’eau à venir 
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Différentes mesures sont en place sur le chantier

+ Balisage des tracés de transport

+ Restriction des heures de transport

+ Camionnage prévu : environ 20 camions/jour

+ Contrôle de la poussière (brumisateurs, 
brise-vent, entretien des routes, etc.)

+ Sonomètres (niveaux sonores)

+ Stations de mesure de qualité de l’air

+ Suivi en temps réel du chantier avec 
l’entrepreneur

Qualité de vie des citoyens



Nathalie Lessard, Directrice, Communications, PJCCI

Comment suivre le projet
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+ Site Internet : deconstructionchamplain.ca
- Détails sur tous les volets du projet 
- Caméras pour suivre le chantier en direct
- Avis de travaux

+ Infolettre
+ Avis de travaux postés aux citoyens vivant à proximité des travaux
+ Deux assemblées publiques par année (2 à Brossard et 2 à l’IDS)
+ Questions et plaintes : communications@pjcci.ca
+ Réseaux sociaux

Les citoyens peuvent suivre le projet sur diverses plateformes :

Outils de communication

https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/deconstruction-pont-champlain/chantier-travaux/chantier/
https://jacquescartierchamplain.ca/alertes-pjcci/


Période de 
questions
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