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Déconstruction du pont Champlain d’origine :
PJCCI annonce I'échéancier global et les méthodes

Longueuil, le 13 octobre 2020 — Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) a présenté aujourd’hui en conférence de presse I'échéancier global du projet de
déconstruction du pont Champlain d’origine ainsi que les méthodes privilégiées par la
société Nouvel Horizon Saint-Laurent S.E.N.C. (NHSL) pour y arriver. PJCCI a également
fait le point sur 'avancement des divers volets du projet.

NHSL procedera a la déconstruction du pont suivant trois méthodes différentes. La
déconstruction des portions en rive sera effectuée a partir de jetées aménagées en
bordure du fleuve et a l'aide d’équipements standards (pelles mécaniques et grues).

Les travaux sur le fleuve, qui comptent pour plus de 65 % du projet, seront exécutés a
laide d'un systeme de plateformes fixées a des tours de levage de grande capacité
installées sur une barge-catamaran. Prévus de 2021 a 2023, ces travaux seront réalisés
dans un environnement contrdlé et loin des résidences, en tout respect du milieu fluvial et
des riverains.

C’est a 'automne-hiver 2021-22 que s’amorceront les travaux sur la structure métallique
située au-dessus de la Voie maritime. On prévoit d’abord le retrait de la travée suspendue
de 2 200 tonnes, et sa descente sur une barge a l'aide de vérins a cébles. Suivra le
démontage des sections en porte-a-faux et des travées d’'ancrage a l'aide d'une grue
située sur les jetées et la digue. Le chantier se terminera par la déconstruction des piles
a l'aide de pelles haute portée en 2023 et la démobilisation des jetées d’ici janvier 2024.

« Le projet de déconstruction du pont Champlain créera des emplois, élargira I'accés au
rivage et maximisera le recyclage des composantes d’'un pont qui a marqué le paysage
de Montréal pendant prés de soixante ans », a déclaré I'nonorable Catherine McKenna,
ministre de I'Infrastructure et des Collectivités. « Je me réjouis que la société Les Ponts
Jacques Cartier et Champlain Incorporée et la société Nouvel Horizon St-Laurent
collaborent de sorte que ce projet soit réalisé de maniére durable en minimisant I'impact
sur les collectivités locales et en protégeant I'environnement au profit de tous. »

« L’ambitieux projet de déconstruction présente d’énormes défis tant sur le plan technique
qu’en matiére de protection de I'environnement. NHSL a amorcé les travaux a I'lle des
Sceurs, une premiére étape franchie avec succes. Pour ce qui est des travaux sur le
fleuve, les méthodes choisies sont innovantes et permettront de minimiser 'incidence sur
la population », mentionne Sandra Martel, premiére dirigeante de PJCCI. « Par ailleurs,
nous assurons un suivi constant auprés de NHSL afin que des pratiques exemplaires en
matiere de SST soient maintenues sur le chantier », ajoute-t-elle.

Fabrice Guédon, directeur du projet pour le consortium NHSL, précise : « Nous sommes
trés fiers de contribuer a ce grand projet de déconstruction, d’'une ampleur jamais vue au



Québec, tout en étant réalisé dans le respect de I'environnement et des communauteés.
Notre savoir-faire, conjugué aux hauts standards de PJCCI, nous permet de mettre de
'avant des pratiques durables qui, nous I'espérons, inspireront les nouvelles facons de
faire en matiére de déconstruction pour les projets a venir. »

Bilan des travaux a ce jour

La déconstruction de la culée et des deux travées a Ille des Sceurs a été réalisée
rondement tout en veillant au respect des critéres environnementaux et en minimisant les
impacts sur la collectivité. Etant donné 'ampleur des travaux, la fermeture du boulevard
René-Lévesque était incontournable, mais tout a été mis en ceuvre pour limiter la durée
de cette fermeture et assurer le maintien sécuritaire du transport actif.

Autres volets du projet

Recherche et développement

En marge de la déconstruction, dix projets de recherche et développement se tiendront et
porteront sur différents aspects et composantes du pont Champlain dont les éléments de
béton, les structures métalliques et les techniques de renforcement. Les chercheurs ont
amorcé leurs travaux et certaines piéces ont d'ailleurs été retirées de la structure a I'lle
des Sceurs a cet effet. Pour tous les détails, veuillez consulter le programme recherche et
développement.

Protection de I'environnement

Un premier projet de compensation de I'habitat du poisson est entamé a Saint-lgnace-de-
Loyola dans l'archipel du lac Saint-Pierre. Il consiste en 'aménagement d'une terre
agricole en plaine inondable qui favorisera la fraie des poissons et la protection de la
biodiversité du secteur. Soulignons que les impacts de la déconstruction se limitent a la
durée du chantier, alors que les effets des projets de compensation sont permanents. Le
bilan & long terme sera positif.

Rencontres avec les citoyens

Enfin, des assemblées publiques virtuelles se tiendront le 20 octobre pour les résidents
de Ille des Sceurs et le 29 octobre pour ceux de Brossard, afin de présenter les détails du
projet. Les coordonnées de ces rencontres sont publiées sur la page Espace citoyen. Le
public est également invité a suivre le projet en s’abonnant a l'infolettre vouée au projet.

Pour en savoir plus sur le projet de déconstruction, il suffit de visiter notre site Internet.

A propos de PJCCI

Gestionnaire d'ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est
une société d’Etat fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et
Champlain d’origine, de I'Estacade du pont Champlain, du pont de contournement de I'ille
des Sceurs, des sections fédérales de I'autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier,
ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire
de milliers d’'usagers par la gestion, I'entretien et la réfection de ces infrastructures
d’'importance pour le Grand Montréal. Elle veille également & ce que ces infrastructures
critiques demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et
pour demain. JacquesCartierChamplain.ca
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https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/deconstruction-pont-champlain/a-propos/recherche-et-developpement/
https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/deconstruction-pont-champlain/a-propos/recherche-et-developpement/
https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/deconstruction-pont-champlain/projet-saint-ignace-de-loyola/
https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/deconstruction-pont-champlain/espace-citoyen/
https://jacquescartierchamplain.ca/alertes-pjcci/
https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/deconstruction-pont-champlain/a-propos/developpement-durable/
http://www.jacquescartierchamplain.ca/
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